



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VILLA BISONÓ NAVARRETE

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS – PPM 2019 (PERIODO JULIO/SEPTIEMBRE)

No.	OBRAS PROGRAMADAS	UBICACIÓN	PRESUPUESTOS ESTIMADOS	NIVEL DE AVANCE				COMENTARIOS
				+/-40%	60%	80%	100%	
1	Construcción de reata	BARRERO	1,048,000.00	X	X			Obra fue cambiada por los comunitarios por contenes y nichos.
2	Construcción de contenes	LA ESTACION	1,048,000.00	X	X	X	X	Terminada
3	Aporte iglesia "San Ignacio"	BARRIO DUARTE	1,048,000.00	X	X	X	X	Terminada
4	Reconstrucción Club	ESTANCIA DEL YAQUE	1,048,000.00	X	X	X		En proceso
5	Reacondicionamiento de parque	VILLA TABACALERA	1,048,000.00	X	X			En proceso


FIRMA ALCALDE

15/10/19
FECHA



SELLO AYUNTAMIENTO



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VILLA BISONÓ NAVARRETE

RNC: 4-0200207-2



ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PERIODO JULIO / SEPTIEMBRE 2019

1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo,

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje%
Obras ejecutadas	2	100%
Obras en proceso	3	90%
Obras pendientes	0	0%
TOTAL		

2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:

Fondo de Disponibilidad Financiera RD\$	Monto de las obras ejecutadas RD\$	Diferencia de Inversión ejecutada el FDF RD\$	Porcentaje de ejecución %
5,240,000.00	3,232,662.63	-	61.69