



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLA BISONÓ

RNC: 4-0200207-2

DESPACHO DEL ALCALDE MUNICIPAL

Villa Bisonó, Navarrete, R.D.

4 de Julio 2025

Señores:

**Miembro del Comité de Seguimiento y Control
Municipal/Delegados Presupuesto Participativo 2025
Sus Manos.-**

Asunto: Notificación de Proceso de Obras.

Distinguido Señores:

Extendiéndole un cordial y afectuoso saludo, me dirijo a ustedes con la finalidad de hacerles entrega de manera formal de la certificación y evidencias correspondiente a las 5 obras que fueron contemplada en el Presupuesto Participativo del año 2025, y Plan de Inversión, tales como:

1. Aceras y Contenes, Mejía, 100% concluida.
2. Reconstrucción Club de Madres, Villa Nueva, 100% concluida
3. Aceras y Contenes, Barrio Viejo Carril, 80% en proceso.
4. Arreglo Callejón de Nena, El Túnel, 60% en proceso.
5. Canalización de Cañada, Barrio El Bolcillo, 100% concluida.

Agradecidos de antemano, ya que es nuestro deber rendir cuentas ante ustedes, esperando que cualquier duda haya sido esclarecida.

Sin otro particular, se despide.

Genrry Noel Peralta
Sr. Genrry Noel Peralta Reyes
Alcalde Municipal
Gestión 2024 – 2028



 **809-585-5252**  info@navarrete.gob.do

 ayuntamientovillabisono.gob.do

 C/Arturo Bisonó Toribio No. 52, Villa Bisonó, Navarrete, Santiago, R.D.



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLA BISONÓ

RNC: 4-0200207-2

ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PERIODO [ENERO - MARZO]

1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2025

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje%
Obras ejecutadas	3	100%
Obras en proceso	2	90%
Obras pendientes	0	0
TOTAL		



2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:

Fondo de Disponibilidad Financiera RD\$	Monto de las obras ejecutadas RD\$	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF RD\$	Porcentaje de ejecución %
\$6,000,000.00	\$3,600,000.00	\$2,400,000.00	90%



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
VILLA BISONÓ**

RNC: 4-0200207-2



**PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL
NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS – PPM Año 2025
PERIODO [ABRIL - JUNIO]**

No.	OBRAS PROGRAMADAS	UBICACIÓN	PRESUPUESTOS ESTIMADOS	NIVEL DE AVANCE				COMENTARIOS
				+/- 40%	60%	80%	100%	
1	ACERAS Y CONTENES	MEJIA	1,200,000.00				+	TERMINADA
2	RECONSTRUCCION CLUB DE MADRES	VILLA NUEVA	1,200,000.00				+	TERMINADA
3	ACERAS Y CONTENES	BARRIO VIEJO CARRIL	1,200,000.00			+		EN PROCESO
4	ARREGLO CALLEJON DE NENA	EL TUNEL	1,200,000.00		+			EN PROCESO
5	CANALIZACION DE CAÑADA	BARRIO EL BOLCILLO	1,200,000.00				+	TERMINADA
6								

Genny Noel Pantoja

FIRMA ALCALDE

4/7/25

FECHA



SELLO AYUNTAMIENTO