



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VILLA BISONÓ NAVARRETE

RNC: 4-0200207-2 NCF: P0100100105



Cronograma ejecución de obras del Presupuesto Participativo Municipal para ser realizadas a partir del mes de Febrero 2019.

<i>MES</i>	<i>COMUNIDAD</i>	<i>OBRA A SER REALIZADA</i>
<i>1) Febrero</i>	<i>Barrero</i>	<i>Reata y contenes en la Avenida.</i>
<i>2) Abril.</i>	<i>Barrio Duarte</i>	<i>Aporte para Iglesia</i>
<i>3) Mayo.</i>	<i>Villa Tabacalera</i>	<i>Reconstrucción de parque y Acondicionamiento de área verde.</i>
<i>4) Julio</i>	<i>Estancia del Yaque</i>	<i>Reparación de Club</i>
<i>5) Sept.</i>	<i>La Estación</i>	<i>Aceras y Contenes</i>


Perla Massiel Bisonó García
Secretaria Municipal

